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z kontroli przeprowadzonej dnia 17 lipca 2006r. w Urzedzie Miasta Jedlina-Zdréj,
ul. Poznanska 2

Kierownik jednostki kontrolowanej: Burmistrz Leszek Orpel

Kontrolujgey:
Monika Jedra - starszy inspektor w Wydziale Rozwoju Regionalnego Dolnoslyskicgo Urzedu
Waojewddzkivgo. na podstawie upowaznicnia Wojewody Dolnoslgskicgo nr RR.sekr.0939-
75/06 z dnia 12 lipca 2006r.,

Agnicszka  Kawa - inspektor  wojewodzki w Wydzale  Rozwoju  Regionalnego
Dolnoslaskicgo  Urzgdu  Wojewodzkicgo  na podstawic  upowaznicnia  Wojewady
Dolnoslaskicge nr RR.sekr.0939-73/06 z dnia 13 lipca 2006r.

Kontrola zostata odnotowana w Ksiazce kontroli.

Przedmiotem kentroli byla realizacia w roku 2005 imwestyeji pn.: ,Praystosowanie budynku
Gimnazjum przy ul. Poznatiskiej 15 w Jedlinic — Zdroju dla potrech szkoly
podstawowej-Ftap 1. Modernizacja pokrycia dachowego™ - dolinansowune] srodkami

budzetu panstwa w ramach Kontraktu Wojewodzkicgo.

nich podezas kontroli udzielali:

Pan Aleksander Lis  Pracownik Referatu Gospodarki Migjskicj i Inwestyepi w Uirzedzic
Miasta Jedlina-Zdréj

Projekt nr 3.5.1/30 pn. ,Przystosowanie budynku Gimnazjum przy ul. Posnaiiskicy 15
w Jedlinie - Zdroju dla potrzeb szkoly podstawowej—Etap L Modernizacja pokrycia
dachowego™ sostat wybrany Uchwata nr 2752/1105 Zarzadu Wojewadziwa Dalnoslyshiceo
7 dnia 19 lipea 20051, zmieniony  Uchwalg nr 288511:05 Zarzadu - Wojewodwa
Dolnoslaskicgo 7 dnia 30 sierpnia 2005r. do  finansowania w  ramach  Kontraktu
Wopewddzkicgo dla Wojewodztwa Dolnodigskiego na lata 2005-2006 Kontrakt wojewodzki
costal podpisany dnia 17 eserwea 2005r 1 zmicniony  Odwiadezeniom Stran 2 dniu

o pazdziernika 2005y

Na realizacje inwestycji zaplanowano wydatkowanic kwoty w wysokosei 72 120,00 4, prey
czym wydatkn w48, S3% miaty bye finansowane Srodkami hudzetu pastua, a w 31,47 %

sradhami Samorzadu Wojewodziwa Doleslaskicgo. W odniu 23 wrsednia 20035 Minister















[image: image2.png]Finansow wydal decyzje (sygn. BP9-4135(157)/BS/562/2005) w sprawic zmian w budzecie
pafstwa na rok 2005, przyznajaca $rodki na realizacje projektu z rezerwy celowej ujetej
w ustawie budzetowej na rok 2005 w cz. 83, poz. 11.

UMOWY

Umowa finansowa nr 35/KW/05 zostala podpisana dnia 4 pazdziernika 2005r. Zakres
rzeczowy zaplanowany do wykonania w 2005r. obejmowat wykonanie docieplenia, pokrycia,
instalacji odgromowej oraz roboty blacharskie 1 murarsko-tynkarskie.

Roboty zwiazane 2 modernizacja, a obejmujace zakres wskazany powyzej w niniejszym
protokole realizowato  Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe ,AD-BUD™ 2z siedzibg
w Ptaszkowie 70, 58-400 Kamienna Gora.

Wykonawca zostal wyloniony, zgodnie z ustawa prawo zamowien publicznych z dnia
29 stycznia 2004r.(Dz.U. nr 19, poz.177 ze zm.), w drodze przetargu nieograniczonego,
aumowa Nr 44/05 zostala zawarta 1 lipca 2005 roku,

Kopia przedmiotowej umowy wraz z dokumentacjg przetargows zostaly przekazane
Wojewodzie Dolnoslaskiemu w trakcie realizacji zadania wraz z wnioskiem o wyplatg
dotacji.

Wszystkie prace realizowane byly zgodnie z planem. Zakladany zakres rzeczowy zostat
w pebni zrealizowany przez wykonawce, co potwierdza protokol koncowego odbioru robot

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

FINANSOWANIE

Podczas kontroli dokonano weryfikacji dokumentacji potwierdzajacej zrealizowanie zakresu
rzeczowego projektu, a takze dokumentacji finansowej potwierdzajacej dokonanie oplat
za faktury wystawione w 2005r).

Projekt byl realizowany od 1 lipca 2005r. do dnia 16 sierpnia 2005r. Srodki zaplanowanc
do wydatkowania i rzeczywifcie wykorzystane w tym okresic z budzetu panstwa
to 34 999,66 zi. podezas gdy $rodki udostgpnione w rzeczywistoéci przez strone samorzadowa,
1o kwota 37 119,64 zi.

W tym okresie realizowano roboty, za ktore zgodnie z faktura VAT nr 18/08/2005 7 dnia
30 sierpnia 2005 r., wykonawca pobral wynagrodzenie w kwocic 72 119,64 z}.

Podcras kontroli dokonano rownie przegladu inwestycji.
















[image: image3.png]‘Whaioski:
Inwestycja byla realizowana w 2005r. zgodnie z umowa finansowa. Zakres rzeczowy projektu

zostal zrealizowany w calosei. Wskazniki produktu osiagnigto w 100%.

Pouczenie:

1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobic posiadajacej jego upowaznienie
przystuguje przed podpisaniem protokotu prawo zgtoszenia umotywowanych zastrzezen
co do ustaleni zawartych w protokole. Zastrzezenia nalezy zglosi¢ w terminie 7 dni od dnia
otrzymania protokotu kontroli.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba posiadajaca jego upowaznienie moze
odmowi¢ podpisania protokotu kontroli, skiadajac w terminic 7 dni od dnia jego
otrzymania pisemne wyjasnicnie przyczyn odmowy. W razie zgloszenia zastrzezen,
termin do zlozenia wyjasnien o przyczynach odmowy podpisania protokotu liczy sig
od dnia otrzymania przez jednostkg kontrolowang stanowiska w  sprawie
nicuwzglednicnia zastreezen w calosci lub w czgsei.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba posiadajaca jego upowaznicnic moze
zioZy¢, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokotu, pisemne wyjaénienie co do ustalen
w nim zawartych i jednoczesnie podpisaé protokél.

Protokél sporzadzono w dwdéch jednobrzmiacych egzemplarzach.

Podpisy kontrolujgeych: Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

/Z%‘;‘?m‘a

s Marah. Fadaork.
ZASTEPCA BURMISTRZ

Wroctaw, dnia 31 lipca 2006r. Jedlina-Zdrgj, dnia "‘ OQ 2'006"




