

Status planowanych na 2024 rok inwestycji

| L.P. | Nazwa inwestycji | Status |
|------|--|---|
| 1. | Letni Parki Wodny. | Etap I – zakończony. Etap II – środki zewnętrzne przyznane. Rozpoczęcie prac-początek 2025 r. Inwestycja będzie zrealizowana. |
| 2. | Złożono wniosek „Budowa centrum terapii ruchowej (kręgielnia)”. | Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca uznała, że inwestycja objęta wnioskiem nosi znamiona pomocy publicznej, co skutkowało odrzuceniem wniosku. Inwestycja nie zostanie zrealizowana. |
| 3. | Zjeżdżalnia grawitacyjna-inwestycja pn. „Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju”. | Inwestycja zakończona. |
| 4. | „Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. J. Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju” | Trwają prace na obiekcie. Planowane zakończenie prac, zgodnie z umową do 21 października. Inwestycja jest realizowana. |
| 5. | Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej - (drogi wojewódzkiej nr 381) z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju. | Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez wybranego wykonawcę, rozpoczęcie robót budowlanych planowane w 2025 r. Inwestycja będzie zrealizowana. |
| 6. | Modernizacja przejść dla pieszych: ul. Piastowska 40, 28, 3 przy kościele oraz przy Biedronce, Plac Zwycięstwa, ul. Chrobrego 6a przy Dino, ul. Słowackiego 5. | Został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Inwestycja będzie zrealizowana. |
| 7. | Przebudowa ul. Długiej. | Trwają roboty. Inwestycja jest realizowana. |
| 8. | Budowa chodnika przy ul. Noworudzkiej (w pobliżu marketu Dino). | Brak pełnej dokumentacji projektowej powoduje konieczność przeniesienia inwestycji na 2025 rok. Miasto podpisało aneks z DSDiK, który pozwoli przebudować chodnik przy ul. Noworudzkiej w przyszłym roku. Inwestycja będzie zrealizowana. |
| 9. | Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku Dom Zdrojowy w Jedlinie-Zdroju – współpraca z „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina”. | Trwa analiza złożonych ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy. Jeśli wykonawca zostanie wyłoniony, inwestycja będzie zrealizowana. |
| 10. | Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej budynku Teresa II w Jedlinie-Zdroju - współpraca z „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina”. | Trwa analiza złożonych ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy. Jeśli wykonawca zostanie wyłoniony, inwestycja będzie zrealizowana. |

Status planowanych na 2024 rok inwestycji

| | | |
|-----|--|---|
| 11. | Kontynuacja prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych kościoła po ewangelickiego przy ul. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju. | Ogłoszone zostało postępowanie zakupowe celem wyłonienia wykonawcy inwestycji. Inwestycja będzie zrealizowana. |
| 12. | Miasto Jedlina-Zdrój zawarło porozumienie z Województwem Dolnośląskim na opracowanie dokumentacji projektowej przez DSDiK projektu budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 383 – ul. Świdnicka. | Trwają prace projektowe zlecone przez DSDiK. Planujemy złożyć wniosek do października tego roku do DSDiK o dofinansowanie tej inwestycji. Inwestycja będzie zrealizowana. |
| 13. | Modernizacja oświetlenia na energooszczędne. | Inwestycja jest dla nas nierentowna, ponieważ planowane korzyści związane z oszczędnościami po wymianie lamp, nie korelują z kosztami jakie musimy ponieść przy wymianie lamp. Koszty najmu jaki należałoby zapłacić właścicielowi Tauron też wpływają na tę decyzję. Oszczędności będzie mniej niż kosztów. Inwestycja nie będzie zrealizowana w najbliższym roku. |
| 14. | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie możliwości lokalizacji kolei gondolowej. | Budowa kolei gondolowej, a także jej utrzymanie jest bardzo kosztowne. Budżet miasta nie jest na to przygotowany. Inwestycja nie będzie realizowana. |
| 15. | Miasto posiada ważną decyzję zatwierdzającą „projekt robót geologicznych na wykonanie odwiertu badawczego Jedlina GT-1 w celu poszukiwania i rozpoznania wód termalnych w Jedlinie-Zdroju”. | Jest to bardzo kosztowny proces. Sam odwiert badawczy to ok. 30 mln zł. Obecnie brak naborów, które finansowałyby w większości koszty inwestycji. Miasto nie jest w stanie samodzielnie zrealizować inwestycji. Inwestycja nie będzie realizowana w najbliższych latach. |
| 16. | Miasto Jedlina-Zdrój ma opracowaną koncepcję wraz z kosztorysami modernizacji Sali Gimnastycznej przy ul. Słowackiego na halę sportowo-widowiskową. | Planujemy rozbudować budynek szkoły przy ul. Jana Pawła II. Przed nami konsultacje społeczne, które mają na celu ustalenie najlepszej koncepcji. W związku z powyższym prace remontowe w budynku przy ul. Słowackiego są zawieszane. Inwestycja nie będzie realizowana w najbliższym roku. |
| 17. | Miasto posiada projekt wraz z wszystkimi wymaganymi pozwoleniami na budowę iluminacji przestrzeni Parku Linowego i całorocznego toru saneczkowego w Parku Południowym oraz Promenady wraz ze schodami łączącymi Park Południowy z Promenadą. | Planujemy w listopadzie b.r. złożyć wspólny wniosek z Walimiem i Głuszycą o dofinansowanie tej inwestycji oraz dodatkowo o dofinansowanie modernizacji Parku Zdrojowego. Inwestycja będzie zrealizowana. |

Status planowanych na 2024 rok inwestycji

| | | |
|-----|---|--|
| 18. | Miasto Jedlina-Zdrój ma opracowaną koncepcję iluminacji przestrzeni tuneli pod Małym Wołowcem i Sajdakiem oraz zagospodarowania tych terenów na trasy rowerowe. | Jeśli pojawią się możliwości zewnętrznego dofinansowania na ten cel, inwestycja będzie zrealizowana. |
| 19. | Program „ciepłe mieszkanie”. | Program jest realizowany. |
| 20. | Trwają procedury przejęcia od KOWR-u działki przy ul. Zagórskiej na budowę EKO-Sadu. | Sprawa w toku. Jeśli KOWR przekaze miastu działki, inwestycja będzie zrealizowana. |
| 21. | Trwają procedury przejęcia kolejnych nieruchomości od Ogrodów Działkowych oraz od PKP na cele budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury drogowej. | Dwie działki zostały przejęte - akt podpisano w lipcu. Jesteśmy w trakcie przejmowania kolejnych terenów ogrodów działkowych niezagospodarowanych przez działkowców. Inwestycja będzie zrealizowana. |
| 22. | Budowa posterunku policji w Jedlinie-Zdroju przy ul. Reymonta. | Jeśli Komenda Policji Wojewódzkiej we Wrocławiu podtrzyma chęć budowy posterunku, inwestycja będzie zrealizowana. |
| 23. | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. | Na tę chwilę IPAW złożyła wspólny wniosek o dofinansowanie inwestycji, obecnie wniosek jest w ocenie. Jeśli środki zostaną przyznane, inwestycja będzie zrealizowana. |
| 24. | Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt grantowy | Na tą chwilę IPAW złożyła wspólny wniosek o dofinansowanie inwestycji, obecnie wniosek jest w ocenie. Jeśli środki zostaną przyznane, inwestycja będzie zrealizowana. |
| 25. | „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski” . | Gmina ogłosiła w sierpniu br. postępowanie na wyłonienie wykonawcy audytów energetycznych i dokumentacji projektowej. Jeśli środki zostaną przyznane, inwestycja będzie zrealizowana. |